DEPARTEMENT
De Meurthe-et-Moselle

ARRONDISSEMENT
DE BRIEY
Canton
de LONGWY
NOMBRE
Des conseillers en exercice 25
De présents 14
De votants 20
OBJET
N°2025-5-2

Avenant n°1 au marché

Le Maire certifie que 14 liste

des délibérations a été dffichée

a la porte de la Mairie 1d 27 mai 2025
et que la convocation duj Conseil

COMMUNE DE LEXY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 26 MAI 2025

L’an deux mille vingt cing, le vingt six mai, le Conseil Municipal de
la Commune de LEXY étant réuni au lieu ordinaire de ses séances,
aprés convocation [égale, sous la présidence de M.Gérard ALLIERI,
Maire.

Etaient présents: MM.ALLIERI-LENOBLE-Mme LORIN-
CRIDEL-M.SAUVLET-Mme LIGI-M.CANON-Mmes
USELDINGER- THIERRY-BERTRAND-MM.SULLI-PERREY-
COMMITO-Mmes GRANDMOUGIN-FONDEUR

Excusés :

M.BASSO ayant donné pouvoir a M.LENOBLE

Mme HENRY ayant donné pouvoir 8 M.PERREY

Mme FERNANDEZ-AUBERTOT

M.PESCE ayant donné pouvoir a Mme LIGI

M.TURCHI ayant donné pouvoir 8 Mme LORIN-CRIDEL
Mme PATELLI

M.SIBELLA ayant donné pouvoir a M.SULLI
M.ZANCHIN ayant donné pouvoir 8 M.CANON

Absents : Mmes RIQUET - RUETTE-TYDEK-M.LAPUH

Un scrutin a eu lieu, Madame Julie FONDEUR a été nommeée pour
remplir les fonctions de secrétaire.

Le Maire explique aux membres de "assemblée qu’il convient de
prévoir un avenant n°1 au marché de travaux de la réalisation d’une
liaison « mode doux » entre le centre -ville et la zone commerciale
— Phase 4.

Le présent avenant s’explique par des prestations supplémentaires
réalisées par I'entreprise LAMBERT TP et ses sous-traitants.

En effet, afin d’assurer un haut niveau de sécurité sur cette zone
fréquentée, 155 ml de séparateurs de voies de type « Biway » ont
été installés. Puis, pour assurer un maximum de sécurité en
protection des pistes piétonnes, il a été décidé de doubler les
traverses bois afin de mieux délimiter les voies. De plus, huit
potelets amovibles ont été implantés afin d’'empécher la circulation
des automobiles. Enfin, pour homogénéiser et améliorer le confort
des usagers, les pistes cyclables ont été revétues en enrobés.

RECLU EN PREFECTURE




Montant Avenant Nouveau Variation
Base n°l montant
€HT 365 474,50 23 920,50 | 389 395,00
TVA 20| 73094,90 4784,10 77 879,00
%
TOTAUX | 438 569,40 28 704,60 467 274,00 | +6,55%
TTC

Le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal
d’approuver I'avenant n°1 au marché de réalisation d’une liaison
« mode doux » entre le centre -ville et la zone commerciale — Phase
4, comme détaillés ci-dessus.

Considérant les explications fournies,
Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré,

Avec 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M.COMMITO),

APPROUVE l'avenant n°1 au marché de travaux de réalisation
d’une liaison « mode doux » entre le centre -ville et la zone
commerciale — Phase 4, comme détaillés ci-dessus.

AUTORISE le Maire a signer toutes les piéces nécessaires a ce
dossier.

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Bﬁ\dget,

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits‘y
E

Le Maire,

Gér?rd ALLIERI
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